資料３

子ども・子育て会議及び第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール案

	令和5年度												令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども･子育て会議			○				○				○						○			○				○

計画策定業務区分		令和5年度												令和6年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	業者決定					○																			
	関連資料･データの収集･分析					━	━																		
	住民意識調査の実施･分析								━	━															
	基礎調査結果とりまとめ										━	━													
計画策定	業者決定															○									
	現行施策の評価分析検証／庁内関係課ヒアリング															━	━	━							
	見込み量･質等算出																━	━	━	━	━	━			
	計画骨子案（課題･理念･施策方針等）の作成･内容協議																━	━	━						
	計画素案の作成･内容協議																		━	━	━	━	━		
	パブリックコメントの実施																							━	
	計画全体案としての最終調整･完成																						━	━	━