資料５

子ども・子育て会議及び第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール案

	令和5年度		令和6年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども･子育て会議	○			○			○			○			○	

計画策定業務区分		令和5年度		令和6年度											
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	関連資料･データの収集･分析														
	住民意識調査の実施･分析														
	基礎調査結果とりまとめ														
計画策定	現行施策の評価分析検証／庁内関係課ヒアリング														
	見込み量･質等算出														
	計画骨子案（課題･理念･施策方針等）の作成･内容協議														
	計画素案の作成･内容協議														
	パブリックコメントの実施														
	計画全体案としての最終調整･完成														