資料3

令和６年度　子ども・子育て会議及び第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール案

	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども･子育て会議			○			○			○			○

業務区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	基礎調査結果とりまとめ												
計画策定	現行施策の評価分析検証／庁内関係課ヒアリング												
	見込み量･質等算出												
	計画骨子案（課題･理念･施策方針等）の作成･内容協議												
	計画素案の作成･内容協議												
	パブリックコメントの実施												
	計画全体案としての最終調整･完成												