

一般質問

個人質問



越川 哲 議員

●和田一東町線について
和田一東町線について、現在の状況はどのようなになっているか。

A 都市建設部長 この道路の起点、終点についてですが、当初は県道、成東一酒々井線のJR和田踏切部分から、成東駅南口・駅前広場との区間で計画されました。しかし、JR和田踏切に交差点部分が接近しており、安全の確保が難しいため、起点を旧成東幼稚園の入口の県道部分に終点は成東駅南口・駅前広場に変更しました。

現在の状況ですが、測量、境界確認が終了しており、道路の線形と設計業務及び交差点について山武警察署と事前協議をおこなっている状況です。

Q この道路の幅員は何メートルになるのか。また、成東駅脇の市営駐車場と駐輪場は影響を受けるのか。

A 都市建設部長 道路の幅員は、9.5メートルを予定しています。市営駐車場と駐輪場は、当たらないように設計していますが、用地部分が若干影響するかと思っています。

Q 今後の予定はどのようなになっているのか。

A 都市建設部長 和田一東町線の今後の予定は、山武警察署との事前協議を終えまして、

県警本部交通規制課との交差点協議をおこない、道路の線形が決定されます。

用地買収、物件補償の交渉を今年度内に着手、完了できればと思っています。

工事の着工につきましては、平成26年度を予定しています。

●新町一殿台線について
Q 新町一殿台線について、現在の状況はどのようなになっているのか。

A 都市建設部長 現在の状況は、現地の測量、境界確認が終了しまして、道路の線形と設計業務及び交差点部分について、山武警察署と事前協議をおこなっている状況です。

Q 新町一殿台線のこの交差点を協議しているのか。

A 都市建設部長 新町一殿台線の交差点協議は、起点のすぎのや本陣の部分と終点の市役所前の道路、殿台一丁目線との交差点部分、この2カ所を協議しています。

Q 新町一殿台線の今後の予定はどのようなになっているのか。

A 都市建設部長 道路の線形が決定後、年度内に用地買収、物件補償の交渉に着手・完了を予定しています。

工事着工につきましては、平成26年度を予定しているところです。

●殿台一丁目線について
Q 殿台一丁目線の作

成というプレートが入っているが、平成大橋の供用開始の見通しはいつになるのか。

A 都市建設部長 橋が完成して、供用開始されていないということ、非常にご迷惑をおかけしています。

現在の状況は、市役所脇の新町一殿台線との接続部分について、交差点協議が完了していません。工事の発注ができません。今この状況です。

今のところ、平成大橋の供用開始の時期は未定となっております。

Q 殿台一丁目線が開通すれば、基幹バスのルート変更は考えているのか。

A 総務部長 現在、基幹バスは市役所を経由して国道を通っています。非常に混雑していますので、殿台一丁目線が開通すれば時間短縮になるということで、検討する余地はあると考えています。

Q 殿台一丁目線の今後の見通しは。都市建設部長 県警本部との交差点協



供用開始が待たれる平成大橋