子ども・子育て支援事業計画策定の全体スケジュール

平成24年度

〇子ども・子育て関連3法成立




平成25年度

- 1. 子ども・子育て会議の設置
- 2. 子育てに関するニーズ調査の実施
 - →事業計画の需要量の見込みを設定する基礎資料とするため、市民の子 育て支援に関する生活実態や要望等について、アンケート調査を行い、 集計・分析結果等をとりまとめます。
- 3. 地域特性や子育て支援の現状把握
 - →人口構造等、社会・経済的な特性や動向の整理
 - →子ども・子育て支援事業の実施状況の整理
- 4. 人口推計及び区域の検討並びにニーズ量(事業量)の見込み設定
- 5. →平成 31 年度までの子どもの人口推計
 - →教育・保育提供区域の検討・設定
 - →二一ズ量(事業量)の見込み,計画部分の検討,県への報告·調整

平成26年度

- 1. 次世代育成支援行動計画(後期計画)の総括
 - →施策・事業の進捗評価、各課進捗状況調査
- 2. 計画骨子案・素案の作成
 - →課題や関連計画等の今後の方向,関係課等の考え方などを踏まえて, 計画の基本的考え方の検討や施策の体系(案)の作成
 - →施策・事業の展開方向、計画の推進体制の検討
 - →事業の目標値等(目標量・実施時期,確保内容と実施時期等,その他数値目標)を作成
- 3. 計画書のとりまとめ
 - →本市「子ども・子育て会議」の最終審議により計画内容を確定
 - →計画書及び概要版の作成・補修正・印刷



新制度スタート

【2】策定業務スケジュール

		平月	並 25 年	平 成 26年 度														
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査票の設計・印刷等																		
ニーズ調査の実施																		
ニーズ調査の集計・分析																		
地域特性や子育て支援の 現状把握																		
人口推計及び区域の検討																		
ニーズ量(事業量)の 見込み設定																		
施策・事業の進捗評価																		
課題や関連計画等の 今後の方向整理																		
計画骨子案・素案の作成																		
計画書のとりまとめ印刷等																		
子ども・子育て会議			0		0	0		0		0			0					