

総合計画策定における進捗状況及び今後のスケジュールについて

平成 18 年 11 月 6 日 第 1 回総合計画審議会開催

- 主な内容
- ・ 会長及び副会長の選出
 - ・ 山武市総合計画審議運営要綱の設置
 - ・ 山武市総合計画策定方針の確認

山武市総合計画策定方針が決定した後、

- 総合計画に基づいた成果重視の事務事業をおこなう
- 行政資源配分の効率的配分とその効果的利用を可能とする基礎づくり
- 職員の意識改革を促進し、コスト意識、マネジメント意識を醸成する
- 市民への説明責任を果たす

ための手段を、総務課、財政課及び企画政策課で検討を行った。

結果、総合計画に行政評価システムの考えを取り入れることになった。

平成 19 年 1 月 30 日 各地区地域審議会委員を対象として行政評価を活用した総合計画の策定について説明会を開催

2 月 7 日 職員を対象にキックオフ説明開催 (2 日間)

- 8 日 主な内容 財政の現況、行政評価システムを導入する必要性について説明会を開催した。

3 月 9 日 施策設定会議開催 (3 日間)

- 13 日 主な内容 当該施策に関わる課長等が参加し総合計画における
14 日 施策設定、施策の目的、主管課及び関係課等の設定を行った。

結果、6 政策分野 28 施策が決まった。

3 月 20 日 成東地区地域審議会にて説明

22 日 山武地区地域審議会にて説明

23 日 蓮沼地区地域審議会にて説明

26 日 松尾地区地域審議会にて説明

- 主な内容 各地区地域審議会において、行政評価を取り入れた総合計画について説明を行った。

4月19日 施策基本事業設定会議説明会の開催

主な内容 当該施策に関わる課長等を対象に経営計画としての総合計画方針、施策成果指標と基本事業の設定説明会を行った。

5月16日 施策基本事業設定会議開催

17日 //

21日 //

22日 //

23日 //

24日 //

25日 //

主な内容 当該施策についての環境の変化、課題の修正等の確認を行い、施策及び基本事業における対象と意図及び成果指標を定めた。

6月15日 第1回専門部会開催（経済環境部・都市建設部）

18日 // （総務部・市民部）

20日 // （保健福祉部・教育部）

主な内容 各部会において構築された施策・基本事業一覧について当該専門部会における一般市民部会員から意見をいただいた。

27日 策定委員会開催

28日 主な内容 基本計画施策体系及び成果指標について説明を行った。

7月17日 策定委員会開催

主な内容 基本構想（素案）の考え方及び施策基本事業について確認を行った。

23日 第2回専門部会開催（都市建設部・総務部）

24日 // （保健福祉部）

25日 // （教育部・経済環境部）

主な内容 第1回専門部会開催時にいただいた意見について、検討結果の確認を行った。

27日 策定委員会開催

主な内容 総合計画（素案）、実施計画策定方針（案）及び財政推計等について確認を行った。

8月2日 みんなでつくるまちづくりアンケート発送 回収期限8月24日
施策の現状値の把握を目的とする。

17日 策定委員会開催

主な内容 総合計画（素案）、基本計画レイアウト（案）等について
確認を行った。

8月28日 第2回総合計画審議会開催

主な内容 パブリックコメントを実施するにあたり、基本構想（素案）
基本計画（素案）について確認をする。

8月下旬 パブリックコメント実施予定（募集期間1か月）

9月上旬 9月議会へ基本構想（素案）基本計画（素案）について説明を行う。
施策の優先順位検討を開始する。

10月中旬 中期的な経営資源配分方向の決定と施策別の成果目標の設定

11月下旬 第3回総合計画審議会開催予定

主な内容 総合計画（原案）及び基本計画目標値について確認する。

12月上旬 議会への説明（全員協議会）

主な内容 総合計画（原案）について説明を行う。

平成20年1月中旬 第4回総合計画審議会開催予定

主な内容 総合計画（案）についての諮問に対する答申

2月下旬 3月議会へ上程