

【参考】第2次山武市総合計画策定に係る進捗状況[平成30年11月現在]

項目	~28年度	平成29年度												平成30年度									31年度~		
	2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3	4																			
総合計画の期間	山武市総合計画(平成20年度~平成29年度)												山武市総合計画<<改訂版>>(~平成30年度)									第2次計画			
(参考)市長任期	平成26年4月~平成30年4月												平成30年4月~平成34年4月												
第2次総合計画の策定工程	1. 導入指針【済】	指針策定																							
	2. 条例等の整備【済】	条例案作成																							
	3. 第1次計画の延長【済】	暫定目標値の設定				延長計画(案)の作成																			
	4. 施策体系の検討【済】	施策体系の検討																							
	5. 成果指標の検討【済】	帳票作成																							
	6. 市民アンケート【済】	調査実施・集計				成果指標の仮設定				調査実施・集計				調査実施・集計											
	7. 重点分野の設定【済】	市長意向の確認																							
	8. 成果指標目標設定【今回報告事項】	重点分野の設定																							
	9. 原案の作成【今回報告事項】	目標値の設定																							
	10. パブリックコメント	原案の作成																							
	11. 実施計画の作成	第2次総合計画(案)への諮問【済】																							
	パブコメの実施													第2次総合計画(案)への答申											
	実施計画(案)の作成																								
市民参画等	総合計画審議会	延長計画(案)の審議、諮問・答申(項目3)【済】																							
	山武市議会	条例の議決(項目2)【済】				延長計画の議決(項目3)【済】				施策体系の審議(項目4・5)【済】				重点分野の審議(項目7)【済】				原案の審議(項目8・9)				第2次総合計画(案)の審議			
	施策体系の報告(項目4・5)【済】													重点分野の報告(項目7)【済】				原案の説明(項目8・9)				第2次総合計画(案)の上程・議決			