

通学路合同点検進捗状況

点検日:8月4. 5日
 進捗状況確認日:11月6日
 次年度:松尾・蓮沼地区(8月上旬予定)

山武市(県道)

小学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
成東小学校				
大富小学校	山武市津辺471-11付近	グリーンベルトをつけてもらいたい。		昨年度設置済み。
南郷小学校				
緑海小学校	山武市木戸2844付近 緑海橋付近	増水時、歩道が狭く危険。	山武土木→橋の上に、ドット線設置	工事発注済み、業者に指示済み。年度末には完了。
	山武市井之内55-1付近 セブンオン成東井之内店前交差点	車通りが多く、歩道が狭い。	山武土木→土砂撤去	完了。
	山武市草深1951-1付近 セブンイレブン成東草深店前交差点	車通りが多く、歩道が狭い。	市土木課→交差点改良	来年度、工事を行う。
	山武市松ヶ谷イ2625付近秋庭歯科 変形交差点	車通りが多く、道を渡るのが危険。	山武土木→ドット線設置 市民課→「横断者に注意」看板設置済み	山武土木→工事発注済み、業者に指示済み。 市民課→設置済み。
	山武市松ヶ谷口1067付近 緑海郵便局から県道を挟んで海に向かう細道(通学路)	車通りが多く、道が狭い。	山武警察→横断歩道、停止線、黄色線の引き直し	本部に申請済み。今年度か来年度予算で実施。
鳴浜小学校	山武市本須賀1949番地付近 準県交差点の信号付近(セブンイレブン前)	交通量が多いため児童が横断するときに危険。	山武土木→4方向にドット線設置	工事発注済み、業者に指示済み。27年度中実施。
	山武市本須賀2200番地付近 京塚のカーブ	道幅が狭く、車がスピードを出して走っているため、歩くのに危険。見通しも悪い。	山武土木→路面標示引き直し	完了。
	山武市白幡1254番地3付近 エドジ看板前付近のカーブ	見通しが悪く、歩道がないため、道路を横断するのに危険。(横断歩道の設置要望)	山武土木→「横断者注意」の路面標示。2か所。	工事発注済み、業者に指示済み。27年度中実施。
	山武市白幡1616番地付近 白幡四つ角	交通量が多いため児童が横断するときに危険。	山武警察→横断歩道、停止線の引き直し。	本部に申請済み。今年度か来年度予算で実施。
	山武市白幡1604番地7 渡辺運送前→裏の市道	トラックの出入りに注意して歩かなければならない。	市土木課→路側帯の線を引く	完了。

山武市(市道)

小学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
成東小学校	山武市津辺246番地5付近 橋本菓子店の交差点	信号がなく、交通量があるので、渡る際には注意が必要。	山武土木→交差点内のカーブ舗装、市民課→「歩行者注意」看板設置	山武土木→工事発注済み、業者に指示済み。27年度に完了。 市民課→完了。
	山武市成東3037番地付近 成東高校付近の道路	道幅が狭く、カーブのため、車が通る際危険である。	市民課→「止まれ」路面標示引き直しを山武警察に依頼。 市土木課→「徐行」の路面標示。	山武警察→本部に申請済み。今年度か来年度予算で実施。 市土木課→完了。
	山武市板附342番地付近 板附の踏切	朝の交通量もあるので、渡る際には、注意が必要である。	市民課→「児童注意」の看板設置	設置済み。
大富小学校	山武市真行寺160番地付近 消防機庫前	カーブの見通しが悪く、道路の形状もどちらに曲がるかわかりづらい。	市土木課→定期的に雑草伐除去。 PTA→看板の着色	市土木課→依頼済み。
南郷小学校	山武市上横地7014付近	横断歩道がなく車の通りが多い。	市土木課→29年までに、歩道整備及び交差点改良予定	市土木課→29年度までに、工事完了予定。
	山武市上横地6886-3付近	用水路にふたがない。	市土木課→「水路注意」看板設置	完了。
	山武市上横地265番地付近 近くの十字路付近	道幅が狭い。	市土木課→水路に転落防止柵の設置及び堆積している土砂撤去。	市土木課→ガードレール設置、路面標示済み。
	山武市上横地308番地付近の十字路	横断歩道がなく車の通りが多い。	市民課→「児童注意」の看板設置。「止まれ」路面標示引き直しを山武警察に依頼。 市土木課→十字路の看板に変更。	山武警察→本部に申請済み。今年度か来年度予算で実施。 市土木課→完了。
	山武市上横地1020番地付近	右から来る車が見えにくい。	市土木課→T字の路面標示設置。	完了。
	山武市上横地970-1付近	脇道から出てくる際に、ミラーはあるが見通しが悪い。	市土木課→T字の路面標示設置。	完了。
	山武市上横地1230番地付近	見通しが悪い。	市土木課→樹木伐採	近日中に、実施予定。
	山武市富口1802番地付近	用水路に柵がない。	市土木課→「水路注意」看板設置	完了。
	山武市五木田3328番地 成東総合運動公園付近	変形三差路、横断歩道がなく車の通りが多い。	市土木課→29年までに、歩道整備及び交差点改良予定	津波避難道路整備事業のため、29年度までに工事予定。

南郷小学校	山武市五木田1556番地11 コミュニティセンター奥十字路	見通しが悪いゆるいカーブ。横断歩道がなく車の通りが多い。	市土木課→十字の路面標示 引き直し及び「速度落とせ」 の路面標示設置。	完了。
緑海小学校	山武市松ヶ谷イ3120-2付近 JA緑海支所前交差点	道が狭く、電柱もでっばっている。	市土木課→28年度、津波避 難道路工事により、交差点 改良及び歩道設置予定。	津波避難道路整備事業のため、28年度までに工事 予定。
	山武市松ヶ谷口付近 緑海小学校付近田んぼ道	道幅が狭い。(25年度保護者の車同士で事故あり)	市土木課→用水路側の雑草 除去及び土砂撤去。	完了。
	山武市松ヶ谷口付近 緑海小学校付近用水路	流れが速く、増水時も危険。	市土木課→対応策考 える。	現在の対応策で十分と考えているため、様子を見て もらいたい。
鳴浜小学校	山武市白幡635番地1 十字路	見通しの悪い交差点のため、横断するとき危険。	市民課→看板交換 市土木課→樹木伐採を地権 者に依頼。	市民課→完了。 市土木課→依頼済み。
	山武市白幡2532番地付近の十字路 コインランドリーキララ付近	山武市白幡2532番地付近の十字路 コインランドリーキララ付近	市民課→看板移設及び横断歩 道及び交差点有りのマーク引き 直しを山武警察に依頼。 市土木課→ドット線設置、十字 表示、交差点内カラー舗装。	山武警察→確認する。 市民課→完了。 市土木課→完了。
蓮沼小学校	オライ蓮沼付近	津波避難道路点検	市土木課→歩道整備及び用 水路ふた設置	来年度から、工事予定。

山武市(市道)

中学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
成東中学校	親田から川崎へ向かう市道	街灯がなく暗くて危険。帰宅時は暗くて危険である。	電柱が無いため街灯の設置は無理。 市土木課→雑草除去	街灯設置は無理。 雑草除去完了。
成東東中学校	山武市五木田3927番地付近 体育館裏の通りに出たところ	カーブで見通しが悪く、車に気づきにくい。	市民課→「止まれ」の路面標示 引き直しを山武警察に依頼済み。 市土木課→「速度落とせ」の路面標示。	山武警察→本部に申請済み。今年度か来年度予算で実施。 市土木課→完了。
	山武市木戸295番地付近 田園食堂から蓮沼に下っていく道路	街灯がひとつもなく、真っ暗である。	地元区からの要望していただく。 地権者から同意を得ることが必要。	
	山武市五木田3925-2付近 かどやま歯科を越えた所の交差点	横断歩道がほしい。その道を通る生徒は多い。	市民課→山武警察に横断歩道 設置可能かの確認。 市土木課→「速度落とせ」路面 標示	山武警察→今後、関係機関と協議する。 市土木課→完了。

山武市(県道)

中学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
成東中学校	山武市津辺204番地付近	交通量が多く、歩道も狭く、通行する際、危険である。	山武土木→交差点内のカラー舗装、市民課→「歩行者注意」看板設置	山武土木→工事発注済み、業者に指示済み。27年度に完了。 市民課→完了。
成東東中学校	砂押県道 学校から草深の信号機まで	死角があつて危ない。ミラーが欲しい。道幅が狭いわりに交通量が多い。	山武土木→民地の木の伐採 依頼及び土砂撤去	完了。
山武中学校	県道横芝 山武線 埴谷1867-33から1867-3まで	交通量が多く、自転車と車が接触しそうになることが多いため危険である。グリーンベルトをつけてもらいたい。	山武土木→区画線の引き直し及びドット線設置、「速度落とせ」の路面標示。野球場に入るところの線を巻き込んで、点線にする。交差点の明確化。市民課→看板設置。	山武土木→工事発注済み、業者に指示済み。27年度に完了。 市民課→設置済み。