

## 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

点検日：7月29日(金)・8月1日(月)  
 進捗状況確認日：11月11日(金)  
 次年度：山武地区(8月上旬予定)  
 ※平成29年3月31日現在

山武市【県道】

No. 1

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
山武北小学校	山武市横田521番地1付近 県道45号	歩道が狭い上、車がスピードを出して運転している。	印旛土木事務所→除草等を検討中、将来的には広げる予定	除草済み。 29年度定期的に歩道の路肩清掃を行う。 歩道整備を行う予定。(構想中)
松尾小学校	山武市松尾町大堤326番地2付近 R126大堤交差点。	交通量が多く、横断時危険。	山武土木事務所→待機場所のガードレールの位置・長さを変更	ガードレールの位置を移動し、待機場所を確保→完了
	山武市松尾町松尾39番地付近 R126松尾駅入口交差点。	交通量が多く、横断時危険。信号の青の時間(20秒)が短くて、混雑して危ない。	山武市教育委員会→待機場所に設置してある電柱の撤去または看板の設置の許可を商工会と交渉 山武市役所市民課→両入口を含め2箇所に「歩行者に注意」の看板を設置	設置完了。
	山武市松尾町猿尾93番地付近 R126猿尾交差点。	交通量が多く、横断時危険。	山武土木事務所→除草で待機場所を確保	除草済み。
蓮沼小学校	山武市蓮沼ハ419番地付近 空港道路・コメリ蓮沼店前	交通量が多く、横断時危険のため、信号をつけてもらいたい。	山武市役所市民課→「通学路スピードおとせ」の旗を設置	設置完了。
	山武市蓮沼ハ415番地1付近 空港道路	交通量が多く、横断時危険のため、信号をつけてもらいたい。	山武市役所市民課→「通学路スピードおとせ」の旗を設置	設置完了。
鳴浜小学校	山武市本須賀2231番地付近 県道121号線・京塚カーブ	歩道が狭い。	山武土木事務所→除草で路肩を確保	除草済み。
	山武市白幡1234番地付近 県道121号線・セディア看板付近	横断歩道がないので危険。	山武土木事務所→路面標示 山武市役所市民課→「スピードおとせ 学童多し」の看板設置	路面標示完了。 看板設置完了。

## 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

点検日:7月29日(金)・8月1日(月)  
進捗状況確認日:11月11日(金)  
次年度:山武地区(8月上旬予定)  
※平成29年3月31日現在

### 山武市【市道】

No. 2

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
山武北小学校	山武市横田516番地8付近	歩道, 車道が狭い。	山武市役所土木課→除草で路肩を確保	除草済み。 拡幅予定地。(準備中)
	山武市沖渡471番地付近十字路	交通量が多く, 車もスピードを出していて危ない。	山武市役所土木課→舗裝修繕後, 路面標示を検討, ミラーを修繕もしくは設置	路面標示引き直し完了。 ミラー交換完了。
	山武市埴谷2300番地7付近 三叉路	カーブミラーをつけてほしい。	山武市役所土木課→除草して視界をよくする	除草済み。
豊岡小学校	山武市松尾町金尾821番地付近 山田ゴルフ入口付近の歩道	折れた枝が歩道に多くあり, 歩行するのに歩きづらく危険である。	山武市役所土木課→除草・土砂撤去	除草・土砂撤去完了。
蓮沼小学校	山武市蓮沼イ1065番地付近 オライはすぬまの裏	横断歩道が消えかかっている。	山武警察署→横断歩道の引き直し	本部に申請。完了。
鳴浜小学校	山武市白幡2532番地8付近 キララ(コインランドリー)前横断歩道	横断歩道が消えかかっている。四差路なのに横断歩道が3つしかない。	山武警察署→路面標示を再度修正	本部に申請。完了。
	山武市白幡671番地付近 白幡ニュータウンへの近道(林道)	街頭がないので, 冬場は暗い。植物が生い茂っている。	山武市役所市民課→防犯灯を設置 山武市教育委員会→できるだけ	設置完了。
大平小学校	山武市松尾町高富627番地2 浅野商店付近	道路がカーブをしていて見通しが悪く見えにくい。	山武市役所土木課→地権者と交渉し, 竹藪を除去し歩道を確保	除去完了。
	山武市松尾町武野里1826番地付近 川島豆腐屋付近	見通しが悪い。スピードを出している車が多く見えにくい。	山武市役所土木課→「スピード落とせ」の路面標示を引き直す	完了。
松尾小学校	山武市松尾町五反田2220番地3付近 松尾駅東側～大平・高富方面に行く直線道路, 狭い農道	道が狭く, 自動車が1台通ると児童は畔によけなくてはならない。	山武市教育委員会→農道のため下校の方法を学校で注意喚起してもらうことを依頼	依頼済み。
	山武市松尾町五反田2123番地1付近 図書館近くの交差点	信号がなく, 危険。	山武市役所土木課→交差点付近の路面をカラー舗装にする	舗装完了。
	山武市松尾町大堤14番地5～21番地12付近 松尾小正門～ITセンター図書館前踏切まで	歩道がなく, 交通量が多く危険。	山武市役所市民課→「歩行者注意」の看板を設置	設置完了。
	山武市松尾町 松尾小東門脇～R126しまむらまで	歩道がなく, 交通量が多く危険。	山武市役所市民課→「スピードおとせ学童多し」の看板を設置	設置完了。
	山武市松尾町大堤133番地2付近 寿地区交差点～松尾郵便局～R126大堤信号まで	歩道がなく, 交通量が多く危険。	山武市役所市民課→「最徐行！！」の看板を設置	設置完了。

## 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

点検日:7月29日(金)・8月1日(月)  
進捗状況確認日:11月11日(金)  
次年度:山武地区(8月上旬予定)  
※平成29年3月31日現在

山武市【市道】

No. 3

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
	※28年度は実施箇所なし			

## 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

点検日: 7月29日(金)・8月1日(月)  
 進捗状況確認日: 11月11日(金)  
 次年度: 山武地区(8月上旬予定)  
 ※平成29年3月31日現在

### 山武市【市道】

No. 4

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
松尾中学校	山武市松尾町松尾134番地付近 松尾高校の横断歩道付近	見通しが悪いので、ミラーをつけてほしい。	山武市役所土木課→ミラーが3つ設置してあるためそのまま	現状維持。
	山武市松尾町五反田2234番地3付近 スーパーセイミヤから県道に出るT字路	民家の壁があって見通しが悪く危険。	山武市教育委員会→交通ルールを守れば問題なし(学校での注意喚起を依頼) 山武市役所市民課→「とびだし注意」の看板を設置	設置完了。
	山武市松尾町松尾112付近 犬殺しの坂	灯りが少ない。暗くて危険。(電球切れてる)	山武市役所市民課→切れた電球の交換	交換完了。
成東中学校	山武市津辺279付近 成東駅から五郎神社間	道が狭く、通学・通勤時間は混雑し、自転車や自動車が通ると危険。歩道がほしい。	山武市役所市民課→「歩行者注意」の看板を設置 山武市役所土木課→ドット線等を引く 山武土木事務所→(都)成東駅南口線の道路整備事業を実施し、歩道を確保する。	山武市役所市民課→看板設置完了。 山武市役所土木課→29年度に実施予定。 山武土木事務所→用地買収を進めており、用地を確保できたところから順次工事