

令和元年度 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

合同点検日:7月23日(火)
 中間状況報告会:11月8日(金)
 次年度:山武地区

山武市【県道】

令和2年3月31日現在

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
松尾小学校	山武市松尾町松尾39 県道111号 国道126号との交差点付近(松尾高校側カーブ)	車線が消えている。児童が隣を歩くので、安全対策が必要である。	山武土木事務所→外側線の引き直し	・外側線の引き直し完了
	山武市松尾町松尾134 県道22号 国道126号との交差点付近(松尾駅側)	車線が消えている。児童が隣を歩くので、安全対策が必要である。	土木課→外側線の引き直し	・外側線の引き直し完了
	千葉県山武市松尾町猿尾513付近 国道126号 変形五差路	押しボタン式の横断歩道の両車線にある停止線が見えにくい。児童が多く利用するので、安全対策が必要である。	山武警察署→横断歩道・停止線の引き直し	・横断歩道停止線の引き直し完了
蓮沼小学校	蓮沼ハ2793 小学校前の信号付近 県道122号	道幅が狭くS字カーブになっていて、見通しが悪い。	山武土木事務所→スピード抑止の路面標示	・路面標示完了
睦岡小学校	山武市埴谷1740-1 県道116号線	通学路として多くの児童が通る場所だが、坂になっており、カーブの箇所にガードレールが無い。	ガードレールの設置	・ガードレールの設置完了

令和元年度 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

合同点検日:7月23日(火)
 中間状況報告会:11月8日(金)
 次年度:山武地区

山武市【市道】

令和2年3月31日現在

学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
松尾小学校	松尾町五反田 JR松尾駅改札反対側の線路沿いの道路	横断歩道がないところで横断する児童がいた。	土木課→注意喚起の路面標示	・路面標示完了
	千葉県山武市松尾町猿尾482付近	車がすれ違うことができないくらい狭い道なのに、交通量が多い	市民課→スピード抑止の看板設置	・看板設置完了
大平小学校	松尾町広根1140 大平小学校周辺	歩道がなく、歩行者の脇近くを車が走る状態で危険である。	土木課→スピード抑止の路面標示(裏門前道路)	・路面標示完了
蓮沼小学校	蓮沼ニ2237(蓮光寺)から蓮沼ハ5193-1(コメリ)までの道路	・土砂により道幅が狭くなっている。 ・自動車が猛スピードで走っている。	土木課→土砂の撤去(道幅の確保)	・土砂の撤去完了
	蓮沼イ2780(蓮沼小)から蓮沼イ2625付近の用水路	・道路と用水路の境目の区別が付きづらい。	土木課→「路肩注意」のポール設置	・ポールの設置完了
	蓮沼イ2243-3付近 殿台区民館付近の用水路脇道路	・道路の路肩が崩れている。(用水路側)	土木課→路肩の崩れている箇所を補強(土のう等)	・路肩の補強完了
	蓮沼口3552-1付近の水路	・欄干が錆びて腐っている。 ・道路から中に入ったフェンスも壊れていて、水路に落ちてしましそう。	フェンスの修復	・フェンスの修復完了