

社会資本総合整備計画(第5回変更)

山武市 美しく活力のあるまちづくり計画

平成28年12月

千葉県山武市

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成28年12月22日

計画の名称	1 山武市 美しく活力のあるまちづくり計画			重点計画の該当	
計画の期間	平成24年度～平成29年度（6年間）	交付対象	千葉県山武市		
計画の目標					

山武市における地域固有の文化・特長、既存社会資本を活かした、美しく活力のあるまちづくりを推進する。
特に既存社会資本としての都市公園を活用を推進するため、公園施設長寿命化計画を策定する。
さらに、公園施設寿命化計画に基づく施設整備を実施することにより、長寿命化対策の効果促進を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

- 山武市の玄関口である成東駅南側地域について、道路整備等による日常生活の利便性の向上と地域の活性化を図ることにより、駅周辺の快適性を向上する。
- 市が管理する市内すべての都市公園の公園施設長寿命化計画を策定する。
- 公園施設長寿命化計画に基づく施設の補修、更新を行う。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

備考

当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H29末)
------------------	-----------------	-----------------

・市が実施するアンケート調査で、「駅周辺の快適性」について「満足」「どちらかといえば満足」と答えた人の割合

5.2% (※H23)	—	39.0%
-------------	---	-------

・長寿命化計画策定済みの都市公園の割合
(計画策定率 = 公園施設長寿命計画策定公園数 / 全都市公園数) (%)

0%	—	100%
----	---	------

全都市公園数：7公園

・長寿命化計画に基づく施設整備数の割合
(施設整備率 = 改築更新施設数 / 対象公園内改築更新計画施設数) (%)

0%	—	85.7%
----	---	-------

計画施設数：7施設

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,665 百万円	A	1,639 百万円	B	0 百万円	C	26 百万円	D	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.6%
-------	--------------	-----------	---	-----------	---	-------	---	--------	---	-----	-----------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	都市再生整備計画事業	一般	山武市	直接	山武市	成東駅南側周辺地区都市再生整備計画事業	駅前広場、道路整備、等	山武市							1,229.4	
1-A-2	公園	一般	山武市	直接	山武市	山武市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（7公園） 長寿命化対策（成東総合運動公園内の散策路更新、陸上競技場改修のための設計、陸上競技場改修工事）	山武市							409.9	長寿命化計画(5.7百万円)長寿命化対策(404.2百万円)
合計												1,639.3				

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28	H29		
合計												0				

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28	H29		
1-C-1	計画	一般	山武市	直接	山武市	山武市美しいまちづくり計画推進事業	計画策定	山武市							17.0	
1-C-2	公園	一般	山武市	直接	山武市	山武市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備事業	施設整備（5施設）	山武市							8.8	
合計												25.8				

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
1-C-1	中心市街地である成東駅周辺地域の整備事業に合わせ景観計画を策定することで、市街地の景観をコントロールするとともに、山武市の自然と調和した快適で美しいまちづくりにつなげることができる。											
1-C-2	公園施設長寿命化計画に基づく施設整備を行うことにより、既存社会資本の効率的な活用を図ることができる。											

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28	H29		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	47.660	54.100	220.000		
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	4.500	0.000		
交付額 (c=a+b)	47.660	58.600	220.000		
前年度からの繰越額 (d)	122.000	30.300	46.520		
支払済額 (e)	135.860	42.380	109.034		
翌年度繰越額 (f)	33.800	46.520	157.486		
うち未契約繰越額 (g)	0.000	4.400	0.000		
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越+不用率が10%を超えて いる場合その理由	-	-	-		

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	山武市 美しく活力のあるまちづくり計画		
計画の期間	平成24年度 ~ 平成29年度 (6年間)	交付対象	千葉県山武市



市全域対象

1-A-2
山武市公園施設長寿命化計画
策定事業

1-C-1
山武市美しいまちづくり計画推
進事業

1-C-2
山武市公園施設長寿命化計画
に基づく公園施設整備事業

凡 例	
	基幹事業
	関連社会資本整備事業
	効果促進事業

社会資本総合整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

さんむし うつく かつりよく けいかく ちばけんさんむし
山武市 美しく活力のあるまちづくり計画 (千葉県山武市)

(参考)年次計画

(事業費:百万円)

基幹事業									
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
成東駅南側周辺地区都市再生整備計画事業	成東駅南側周辺地区	山武市	1229.4	31.6	319.5	290.1	294.5	253.3	40.4
山武市都市公園安全・安心対策事業	山武市内	山武市	409.9	3.6	2.1			143.2	261.0
山武市 美しく活力のあるまちづくり計画			0.0						
			0.0						
			0.0						
計			1,639.3	35.2	321.6	290.1	294.5	396.5	301.4
関連社会資本整備事業									
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
			0.0						
計			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
効果促進事業									
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
山武市美しいまちづくり計画推進事業	山武市全域	山武市	17.0	4.0	6.0	7.0			
山武市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備事業	山武市内	山武市	8.8				8.8		
			0.0						
			0.0						
			0.0						
計			25.8	4.0	6.0	7.0	8.8	0.0	0.0
合計			1,665.1	39.2	327.6	297.1	303.3	396.5	301.4
累計進捗率 (%)				2.4%	22.0%	39.9%	58.1%	81.9%	100.0%

効果促進事業（公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備事業） 概要図

位置図

