

令和5年度 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

今年度:全市内点検

山武市【県道】

令和6年3月22日現在

NO	学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
1	緑海小	山武市松ヶ谷イ2625付近 秋庭歯科医院前の交差点	・カーブ前に見やすい注意喚起看板の設置	【市民自治支援課】 ・注意喚起看板の設置 【山武土木】 ・木の伐採(管理課対応・所有者に確認)	【完了】 ・注意喚起看板の設置 【完了】 ・木の伐採
2	松尾小	山武市松尾町松尾161付近 県道22号千葉八街横芝線 山武望洋中～松尾教習所入り口	・歩道の土を撤去 ・歩ける幅の確保	【山武土木】 ・草木の伐採や土の撤去は、要望があり次第対応	【完了】 ・草木の伐採や土の撤去
3	睦岡小	千葉横芝山武線(県道116号) 埴谷坂山バス停付近(ちばフラワーバス)埴 谷1708付近	・横断歩道があることに気付かせる看板の設置 ・セントラル歯科付近に横断歩道の設置 ・歩道の未整備区間を整備	【市民自治支援課】 ・注意徐行の看板設置箇所の修正 【山武土木】 ・木の伐採(管理課対応・地権者に確認) 【土木課】 ・令和6年度道路環境課所管県単独事業の要望としても県へ 要望済(6月29日)	【完了】 ・注意喚起の看板設置 【完了】 ・木の伐採 【完了】 ・要望済
4	睦岡小	千葉横芝山武線(県道116号) 埴谷1775付近	・ガードレールの設置	【警察・山武土木】 ※ガードレールの設置によって、自転車通学のスペースが車 道になるため未設置	【完了】 ・現状維持
5	山武中	山武市埴谷1874付近 (学校給食センター入口付近)	・生垣の伐採と、歩道の拡張及びグリーンベルトの設置	【市民自治支援課】 ・注意喚起の看板設置 【山武土木】 ・垣根の伐採を依頼	【完了】 ・注意喚起の看板設置 【完了】 ・垣根の伐採
6	山武中	山武市埴谷1873付近 県道116号 歩道	・木や雑草の定期的な点検と伐採	【山武土木】 ・草木の伐採を依頼	【完了】 ・草木の伐採

令和5年度 通学路交通安全プログラム合同点検進捗状況

今年度:全市内点検

山武市【市道】

令和6年3月22日現在

NO	学校名	主な箇所(路線名 地区名)	整備内容	対応策	進捗状況
1	成東小	愛宕台から成東高校のグラウンドに抜ける道	・除草 ・スピード抑止の看板設置	【土木課】 ・スピード抑止の路面標示 ・外側線の引き直し 【市民自治支援課】 ・注意喚起の看板設置	【完了】 ・スピード抑止の路面標示 ・外側線の引き直し 【完了】 ・注意喚起の看板設置
2	大富小	津辺350付近 往還橋十字路交差点	・センターラインに凹凸の設置 ・ガードレールの設置 ・横断歩道や車線が薄いところの引き直し	【山武土木】 ・カーブミラーの調整、設置 【警察】 ・古い標識の建て替え 【土木課】 ・ドット線をカーブに合わせて引き直し 【市民自治支援課】 ・看板の撤去	【完了】 ・カーブミラーの調整、設置 【完了】 ・古い標識の建て替え 【完了】 ・ドット線をカーブに合わせて引き直し 【完了】 ・看板の撤去
3	大富小	富田ト477-1 富田協同館前	・横断歩道の設置	【警察】 ・横断歩道の設置を検討 ※設置場所は、学校と相談及び設置基準検討 【土木課】 ・外側線の引き直し	【完了】 ・現状維持 【完了】 ・外側線の引き直し
4	鳴浜小	白幡方面「コインランドリーきらら」付近	・横断歩道の設置	【警察】 ・横断歩道の未設置について調査(経緯の確認) ・横断歩道の設置基準検討	【完了】 ・横断歩道引き直し
5	大平小	山武市松尾町武野里1826 川島豆腐店 近くの交差点	・白い線や文字の引き直し ・横断歩道の設置 ・注意喚起のステッカーや看板の設置	【土木課】 ・外側線、減速マークの引き直し	【完了】 ・外側線、減速マークの引き直し
6	山武中	本校正門を渡り、本校向かいの多目的広 場砂利駐車場へ向かう歩道	・歩道の拡張 ・押しボタン信号の設置 ・植栽の伐採 ・グリーンベルトの設置	【土木課】 ・外側線の引き直し ・ポストコーン、側溝にブロック設置 ・駐車場沿いの植栽の伐採 ※植木に関しては撤去可(所有者確認済)	【完了】 ・外側線の引き直し ・ポストコーン、側溝に蓋設置 ・駐車場沿いの植栽の伐採