

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
山武市	山武市	令和 2 年度～令和 6 年度	令和 2 年度～令和 6 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (令和元年度)	目 標 (令和6年度) A	実 績 (令和6年度) B	実績/目 標※3	
総人口	50,905	47,386	47,683	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	0	0	0	%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	0%	0%	0%	%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	3,427	4,925	2,673	-50.3%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	6.7%	10.4%	5.6%	-29.7%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	28,330	28,091	25,302	1266.9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	55.7%	59.3%	53.1%	-72.2%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	19,148	14,370	19,708	-11.7%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	山武市	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置促進を図る。	令和2年度～令和6年度	令和2年度：86基 令和3年度：58基 令和4年度：54基 令和5年度：60基 令和6年度：45基 合計：303基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

計画の設置基数（当初：350基、変更後：354基）に対して、実績は303基であった。
各年度とも合併処理浄化槽への転換は進んだが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う補助金申請者の減少や市内の登録浄化槽工事業者の減少等が計画の基数を下回った要因と考える。
指標の算出に用いる合併処理浄化槽等の基数の集計方法に変更が生じたため、目標を大きく下回る数値となっている。

（都道府県知事の所見）

汚水衛生未処理人口については、目標を14,370人としていたところ、実績は19,708人で目標を達成できていない。また、総人口に対する汚水衛生未処理人口の比率についても、目標を30.3%としていたが、実績は41.3%と目標を達成できていない。
今後は、改善計画書に基づき、住民に対して浄化槽設置整備事業に係る補助金の活用を積極的に促すとともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進を通じて、汚水衛生未処理人口の減少に努められたい。