令和6年度 子ども・子育て会議及び第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール案

	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議			○				○		○			○

業務区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	基礎調査結果とりまとめ		■										
計画策定	現行施策の評価分析検証／庁内関係課ヒアリング		■										
	見込み量・質等算出			■									
	計画骨子案(課題・理念・施策方針等)の作成・内容協議						■						
	計画素案の作成・内容協議							■					
	パブリックコメントの実施 (※1)										■		
	計画全体案としての最終調整・完成 (※2)											■	

※1 パブリックコメントの実施

第3期計画素案について、意見募集(令和7年1月中旬～2月中旬を予定) → 提出いただいたご意見は、内容ごとに整理のうえ、市の考え方を公表

※2 計画全体案としての最終調整・完成

パブリックコメント実施後、いただいたご意見等を反映し、第3期計画を策定 → 県へ協議(令和7年3月上旬に協議書を提出)のうえ、3月末に第3期計画の完成