
【資料1-3】　

第２次山武市総合計画の策定スケジュール（案）
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総合計画審議会

山武市議会

市
民
参
画
等

１．導入指針

２．条例等の整備

３．第１次計画の延長
　（暫定目標値設定等）

４．施策体系の検討
　（課題整理等）

５．成果指標の設定

６．市民アンケート

７．重点分野の設定

８．成果指標目標設定

９．原案の作成

10．パブリックコメント

6 7 8

11．実施計画の作成

第
２
次
総
合
計
画
の
策
定
工
程

～28年度

～2 3 4 5 7 8 9 109 10 11 12 1 2

（参考）市長任期

総合計画の期間

31年度～

4～11 12 1 2 3
項目

3
平成29年度 平成30年度

4 5 6

第２次総合計画

（案）への答申

指針策定

条例案作成

条例の議決

（項目２関係）

平成26年４月～平成30年４月

山武市総合計画（平成20年度～平成29年度） 山武市総合計画≪改訂版≫（～平成30年度）
第２次

計画

平成30年４月～平成34年４月

暫定目標値の設定 延長計画（案）の作成

延長計画（案）の審議、諮問・答申

（項目３関係）

延長計画の議決

（項目３関係）

施策体系の検討 帳票作成

施策体系の審議

（項目４関係）

施策体系の説明

（項目４関係）

成果指標の設定

調査実施・集計

市長意向の確認 重点分野の設定

目標値の設定

重点分野・目標値の審議

（項目７・８関係）

重点分野・目標値の説明

（項目７・８関係）

原案の設定

原案の審議

（項目９関係）

パブコメの実施

原案の説明

（項目９関係）

実施計画（案）の作成

第２次総合計画

（案）の上程・議決

調査実施・集計 調査実施・集計

第２次総合計画

（案）の審議

第２次総合計画

（案）への諮問


