
令和４年度第２回山武市総合計画審議会

【参考】　第３次山武市総合計画策定スケジュール［令和４年12月現在］
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１．策定方針

２．施策体系の検討

３．成果指標の検討

４．市民アンケート

５．重点分野の設定

６．成果指標目標設定

７．原案の作成

８．パブリックコメント

９．実施計画の作成
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（参考）市長任期

総合計画の期間

項目
2 3

～２年度

～2 3 4 5
令和３年度

6 7 8 11 12 1
５年度～

4～11 12 1 2 3
令和４年度

4 5 6 7 8

第３次総合計画

（案）への答申

方針（案）説明

令和元年４月～令和４年４月

第２次山武市総合計画（令和元年度～令和４年度
第３次

計画

令和４年４月～令和８年４月

施策体系の検討

帳票作成

施策体系の審議

（項目２・３）

施策体系の報告

（項目２・３）

成果指標の仮設定

調査実施・集計

市長意向の確認 重点分野の設定

目標値の設定

重点分野の審議

（項目５）

重点分野の報告

（項目５）

原案の設定

目標値・原案の

審議

パブコメの実施

目標値・原案の

説明

（項目６・７）

実施計画（案）の作成

第３次総合計画

（案）の上程・議決

調査実施・集計

第３次総合計画

（案）の審議

第３次総合計画

（案）への諮問

方針（案）説明

方針（案）説明


